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Descrição do Projeto

A família Ferreira decidiu construir, no jardim da sua casa, uma arrecadação para arrumar as ferramentas de

jardim (máquina de cortar relva, carrinho, pás, ancinhos, etc.), e os produtos usados no tratamento do jardim

(adubos, fertilizantes, pesticidas), de forma a evitar danos provocados pelas condições climatéricas, diminuir

as frequentes perdas, sobretudo em ferramentas mais pequenas (uma queixa frequente do Jardineiro, o Sr.

Manuel), e dar um ar mais arrumado ao jardim, exigência que vêm desde há muito sendo colocada pela D.

Elisa Ferreira (a mãe).

A base para a construção do abrigo será um kit pré-fabricado, a adquirir numa loja de materiais de construção

e bricolage, o qual terá de ser instalado, numa determinada zona do jardim, a qual deverá ser previamente

preparada (alisamento do chão e pavimentação de forma a garantir a solidez da construção, criação da

infraestrutura de luz e água).

Descrição do Trabalho (Statement of Work / SOW)
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A arrecadação deve ter 2,5 mts. de altura, uma área de 30 metros quadrados e uma janela de 150 x 90 cmts.

em cada lado. A porta deve ser dupla com abertura total de 1,8 mts. O telhado deverá ser em asfáltico de cor

escura, e o piso em cimento antiderrapante. O abrigo será instalado no canto sul do jardim, junto ao furo de

água.

O mobiliário interior, não incluído no kit, deverá ser constituído por um lavatório, luz artificial, 2 tomadas de

220 volts. Na parede do fundo serão instaladas 2 réguas para suspensão de ferramentas. Nas restantes

paredes devem ser instaladas 3 prateleiras com 1 mts. de comprimento por 20 cmts. de profundidade.

Custo estimado para aquisição do Kit para a arrecadação de jardim: 700 Eur. (Entrega incluída)

Custo estimado para aquisição dos materiais interiores e restante mobiliário: 200 Eur. (Entrega incluída)

Prazo de entrega do Kit para a arrecadação, depois de encomendado: 10 dias

Requisitos do Produto a Criar

Recursos Humanos Necessários

Nome Função Custo Horário

Luís Carvalho Pedreiro / Carpinteiro 25 Eur. / Hora Segunda a Sexta das 

9 às 13 e das 14 às 

18.

Carolina Ferreira Filha contratada 10 Eur. / Hora Sábado e Domingo 

das 9 às 13 e das 15 

às 18.

Pedro Ferreira Filho contratado 10 Eur. / Hora Sábado e Domingo 

das 9 às 13 e das 15 

às 18.

Joaquim Ferreira Dono da casa / Eletricista / 

Canalizador

10 Eur. / Hora Sábado e Domingo 

das 9 às 13 e das 15 

às 18.
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Data de Inicio: Sábado, 1 de Março de 2018

Outra Informação Sobre o Projeto


