
 

Proposta de Projecto  pág. 1 

Proposta de Projecto 

Originador da Informação 

 

Departamento: 

GPI_________________________________  

 

Prioridade:   Alta       Média      Baixa 

Proponente: 

xxxx    

Data: 

20/03/2012_________________________ 

Contacto telefónico: 

xxxx_________________________ 

Contacto de e-mail: 

xxxx@gmail.com_____________ 

  

Título do Projecto 

Gestão de Identidades e Acessos___________________________________________ 

Tipo de Projecto 

Substituição: 
________________________________________ 

Expansão: 
_________________________________________ 

Modificação: 
________________________________________ 

Nova implementação: 
X_________________________________ 

Prazos pretendidos para o Projecto 

 

Data de Início pretendida:  

02/04/2012_________________________  

 

Data de Fim pretendida:  

28/09/2012_________________________      
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Descrição do Projecto (1 ou 2 parágrafos) 

 

O projecto visa a implementação de um sistema de gestão de identidades e acessos 

que possibilite centralizar e integrar a gestão dos principais sistemas de informação da 

empresa. A solução deverá automatizar a replicação de dados a partir da base de 

dados de recursos humanos e subsequente criação de contas para os utilizadores nos 

diversos sistemas, além de prover sincronização de passwords e uma interface web 

para self-reset de passwords e desbloqueio de contas. 

 

Benefícios/Justificação para o Negócio 

 

Com este projecto irá obter-se a centralização das operações relacionadas com gestão 

de contas e acessos, a disponibilização de aplicações que possibilitem aos 

colaboradores efectuar desbloqueio de contas e resets de passwords sem recorrer ao 

Help Desk. A solução deverá proporcionar uma maior rapidez na execução desses 

processos, redução dos erros, automatização da criação de contas e acessos com base 

em perfis (role base access control). Os processos de gestão das contas e acessos 

serão controlados através de workflows de aprovações e possibilitarão uma pronta 

auditoria e produção de relatórios a qualquer momento. _________________ _______ 

Os benefícios referidos proporcionam uma redução significativa nos custos de gestão 

das contas e acessos aos sistemas internos, assim como os custos associados à 

remoção de acessos.___ __________________________________________________ 

Custos indirectos como os associados ao risco de manter contas e acessos 

incorrectamente activos nos sistemas serão eliminados.__________________________ 

A sincronização das passwords reduz o número de chamadas ao Help Desk para 

resets, alterações de passwords e desbloqueio de contas, reduzindo substancialmente 

os custos associados à gestão dos sistemas de 

informação._______________________________________________ _____________ 
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Aprovação para início do trabalho – Assinaturas requeridas 

 

Proponente: 
_________________________________________ 

 

Data: 
_________________________________________ 

Patrocinador: 
_________________________________________ 

Data: 
_________________________________________ 

Unidade de Acompanhamento da Estratégia: 
_________________________________________ 

Data: 
_________________________________________ 

 

Comentários: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


